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2012年全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度制》试题＋解析

一、单项选择题（共80题，每题1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
71．某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是（  ）。
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A．工作C和工作D

B．工作A和工作B

C． 工作C和工作E

D．工作B和工作D

【答案】：A

【解析】：参见教材P90

72．某工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成的工程量如下图所示，则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为（  ）m3。
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	时间（ 天 ）
	1
	2
	3
	4
	。。。

	每天实际完成工程量（  m3 ）
	90
	20
	80
	100
	。。。


A．20
B．50
C．60
D．150

【答案】：C

【解析】：参见教材P98
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