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2012年全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度制》试题＋解析

一、单项选择题（共80题，每题1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．在质量形成的过程中，直接影响项目决策和设计质量的是（   ）阶段。

A．勘察设计
B．可行性研究
C．竣工验收
D．竣工安装

【答案】：B

【解析】：参见教材P3 项目可行性研究阶段，通过多方案比较从中选择出最佳建设方案，作为项目决策和设计的依据，在此过程中，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。因此，项目可行性研究直接影响项目决策和设计质量。

2．《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸，技术规范和标准组织施工，同时应负责（   ）。

A．提供施工场地

B．组织设计图纸交底

C．审核设计变更方案

D．检验建筑材料、构配件

【答案】：D

【解析】：参见教材P8 在施工过程中，施工单位必须按照设计图纸，技术规范和标准组织施工，同时应负责对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，不得使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品。

3．在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行（   ）。

A．旁站监理
B．现场巡视
C．监督指导
D．平行检测

【答案】：A

【解析】：参见教材P19

4．在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对（   ）进行审查。

A．现场质量保证体系

B．勘察实施方案

C．重要岗位人员的上岗证
D．勘察成果报告

【答案】：C

【解析】：参见教材P20

5．对于结构特殊或复杂的工程项目组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由（   ）签发审查意见。

A．总监理工程师

B．监理单位技术负责人


C．专业部门负责人

D．会审专家组组长

【答案】：A

【解析】：参见教材P57

6．按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否（   ）。

A．有能力执行并保证工期和质量目标
B．掌握了本工程的特点及难点

C．采用了先进的技术方案
D．全面分析了施工条件

【答案】：A

【解析】：参见教材P57

7．在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点，基准线和标高等进行复核，并将复核结果报（   ）审核。

A．建设单位
B．监理单位
C．质量监督机构
D．建设行政主管部门

【答案】：B

【解析】：参见教材P58

8．当采用【解析】图方式表达施工过程质量预控及对策时，该【解析】图的中间部分应用框图列出施工全过程各阶段的（   ）。

A．工作任务名称
B．技术工作内容
C．管理工作要求
D．控制对策措施

【答案】：A

【解析】：参见教材P65

9．在结构工程施工中对已安装的模板，架立钢筋等进行（   ）检验。

A．全数
B．抽样
C．整体
D．综合

【答案】：B

【解析】：参见教材P135

10．在监理工作发出的书面文件中，属于指令文件的是（   ）。

A．监理工作联系单
B．备忘录
C．会议记要
D．监理工程师通知

【答案】：D

【解析】：参见教材P85

11．对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得（   ）签署的商务记录，为索赔提供依据。

A．供货方及采购人员

B．供货方及项目经理

C．供货方及监理人员

D．供货方及商检人员

【答案】：D

【解析】：参见教材P95

12．大型复杂关键设备和成套设备一般采用（   ）订货方式。

A．市场采购
B．指定厂家
C．招标采购
D．委托采购

【答案】：C

【解析】：参见教材P89

13．设备检验是一项专业性，技术性较强的工作，重要的关键性大型设备应由（   ）组织专家小组进行检验。

A．监理单位
B．建设单位
C．安装单位
D．制造单位

【答案】：B

【解析】：参见教材P96

14．编制设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查检验方案，经（    ）审查同意后实施。

A．监理工程师
B．设备总工程师
C．承包方项目经理
D．建设单位项目负责人

【答案】：A

【解析】：参见教材P96

15．根据《建设工程施工质量验收统一标准》，施工质量验收的最小单位是（   ）。

A．单位工程
B．分部工程
C．分项工程
D．检验批

【答案】：D

【解析】：参见教材P105

16．单位工程中的分部工程是按（   ）划分的。

A．设计系统或类别

B．工种，材料

C．施工工艺，设备类别
D．专业性质，建筑部位

【答案】：D

【解析】：参见教材P105

17．建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（   ）组织。

A．建设单位负责人

B．总监理工程师

C．施工项目负责人

D．专业监理工程师

【答案】：B

【解析】：参见教材P109

18．经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（   ）。

A．监理总结报告

B．质量评估报告

C．监理验收报告

D．质量检验报告

【答案】：B

【解析】：参见教材P116

19．当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是（    ）。

A．判断其严重程度

B．签发监理通知

C．签发工程暂停令

D．要求保护现场

【答案】：A

【解析】：参见教材P120

20．处理工程质量事故，有时需要通过定期检测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有（   ）的特点。

A．复杂性

B．严重性

C．可变性

D．多发性

【答案】：C

【解析】：参见教材P131

21．工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可（   ）。

A．候补处理

B．返工处理

C．补强处理

D．不做处理

【答案】：D

【解析】：参见教材P131

22．为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其它重要性能的处理，必须要委托有资质的（   ）进行必要的检测鉴定。

A．法定检测单位

B．工程咨询单位

C．质量监督单位

D．勘察设计单位

【答案】：A

【解析】：参见教材P115

23．对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是（   ）。

A．完全随机抽样

B．分层抽样

C．等距抽样

D．整群抽样

【答案】：D

【解析】：参见教材P135

24．下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是（   ）。

A．现场温湿度的微小变化
B．机械设备过度磨损

C．材料质量规格显著差异
D．工人未遵守操作规程

【答案】：A

【解析】：参见教材P138

25．将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成（   ）直方图。

A．折齿型
B．绶坡型
C．孤岛型
D．双峰型

【答案】：D

【解析】：参见教材P147

26．质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用（   ）进行跟踪分析。

A．排列图
B．因果分析图
C．控制图法
D．直方图法

【答案】：C

【解析】：参见教材P149

27．根据GB/T1900—2000族标准的术语定义“由组织的最高管理者正式发布的组织的质量宗旨和方向”称为（   ）。

A．质量目标
B．质量战略
C．质量方针
D．质量经营

【答案】：C

【解析】：参见教材P169

28．认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为（   ）。

A．2
B．3
C．4
D．5

【答案】：B

【解析】：参见教材P181

29．凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为（   ）。

A．分部工程
B．单位工程
C．单项工程
D．分项工程

【答案】：C

【解析】：参见教材P3

30．国产标准设备原价一般是指（   ）。

A．设备出厂价与采购保管费之和
B．设备购置费

C．设备出厂价与运杂费之和
D．设备出厂价

【答案】：D

【解析】：参见教材P13

31．进口设备增值税额应当（  ）乘以增值税率计算。

A．到岸价格

B．离岸价格

C．关税与消费税之和

D．组成计税价格

【答案】：D

【解析】：参见教材P13

32．下列费用中，应列入建安工程间接费的是（  ）。

A．拟建企业生产职工培训费
B．失业保险费

C．生产工人劳动保护费
D．夜间施工费

【答案】：B

【解析】：参见教材P15

33．建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入（  ）。

A．措施费
B．规费
C．直接工程费
D．企业管理费

【答案】：A

【解析】：参见教材P15

34．下列费用中，属于建安工程措施费的是（  ）。

A．工程排污费

B．构成工程实体的材料费

C．二次搬运费

D．施工现场管理人员的工资

【答案】：C

【解析】：参见教材P15

35．分部分项工程量消单项目设置五级编码，其中第五级编码（  ）顺序码。

A．专业工程
B．分部工程
C．分项工程
D．工程量清单项目

【答案】：D


【解析】：参见教材P41

36．在我国，投资结算是指在（  ）阶段对项目投资所做的预估算。

A．项目决策
B．施工准备
C．施工图设计
D．初步设计

【答案】：A

【解析】：参见教材P64

37、某建设项目，第1—2年每年年末投入建设资金100万元，第3—5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为（　B  ）万元。

A、－45．84      
B、－1．65
C、27．76       
D、42．55

【解析】本题考查项目净现值的计算：

FNPV = -100×（ 1/1．08 + 1/1．082 ）+ 80×（ 1/1．083 + 1/1．084+ 1/1．085 ） =-178．326 + 176．756 = -1．57万元。

参考投资控制教材P80。

38．总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的（  ）与项目总投资的比率。

A．息税前利润

B．净利润

C．总利润扣除应缴纳的税金
D．总利润扣除应支付的利息

【答案】：A

【解析】：参见教材P78

39、某投资方案的净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是（　B  ）年。

	年 份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	净现金流量（万元）
	-800
	-1000
	400
	600
	600
	600
	600
	600

	累计净现金流量（万元）
	-800
	-1800
	-1400
	-800
	-200
	400
	1000
	1600


A、5．25              B、5．33
C、5．50              D、5．66

【解析】本题考查静态投资回收期的计算：Pt = （ 6 - 1 ）+|-200|/600 = 5．33（年）

参考投资控制教材 P79。

40．某建设项目，当i1 =25% 时，净现值为200万元；当i2 =30% 时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为（　 ）。

A．21．25％        

B．28．50％

C．28．85％        

D．32．14％

【答案】：C 

【解析】本题考查项目内部收益率的计算：

FIRR = 25% + 200/（ 200 + 60 ）×（30% - 25%）

 = 0．25 + 0．0385 = 28．85％

参考投资控制教材 P81。（ ----------------- ）

41．某建设项目设计能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元／吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品的变动成本为1150元／吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是（
）。

A．5．71％　　      B．32．00％
C．45．71％　　     D．80．00％

 D　

【解析】BEP（%）= 年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）×100%
BEP（%）= 800/（ 5×1500 - 5×1150  - 5×1500×10%）×100% = 80．00%

参考投资控制教材 P88。

42．某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为（　　 ）。

A．-0．1　　          B．0．1　　
C．0．9　　           D．1．0

【答案】： B　

【解析】本题考查敏感系数的计算：

SAF =（ 1000 - 900 ）/ 1000 = 0．1

参考投资控制教材 P89。

43．在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是（  ）。

A．合理划分各专业，各单位工程和分部分项工程
B．准确分解投资限额数量

C．多层次控制设计工作

D．提高投资估算的合理性和准确性

D

【解析】：参见教材P95

44、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为（　　 ）。

	分部工程
	甲
	乙
	丙
	丁

	成本系数
	0．245
	0．305
	0．221
	0．229

	功能系数
	0．251
	0．227
	0．263
	0．209


A、甲方案                B、乙方案  
C、丙方案                D、丁方案  

【答案】：C 

【解析】本题考查价值工程应用。
甲的价值系数=0．251÷0．245=1．03
乙的价值系数=0．227÷0．305=0．74
丙的价值系数=0．263÷0．221=1．19
丁的价值系数=0．209÷0．229=0．91
可知应选用丙（最大）系数作为最佳方案。
参考投资控制教材P102     

45．按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是（ 　 ）。

A．工程设计单位
B．工程投标单位
C． 工程招标单位
D．工程造价管理部门

【答案】：C

【解析】：参见教材P44

46．部分费用综合单价中未包括分项工程的（ 　 ）。

A．措施费、管理费和规费
B．措施费、利润和规费

C管理费、规费和税金

D．措施费、规费和税金

【答案】：D

【解析】：参见教材P27

47．编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是（  ）的计算方法不同。

A．直接费
B．直接工程费
C．间接费
D．利润

【答案】：B

【解析】：参见教材P122

48．采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是（ 　 ）的分部分项工程。

A．单价经换算
B．不易被重视
C．量大价高
D．采用补充单位估价

【答案】：C

【解析】：参见教材P124

49．关于建设项目单价合同特点的说法，正确的是（ 　 ）。

A．实施项目的工程性质和工程量应在事先确定

B．实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定

C．承包方在投标报价中不需要考虑风险费用


D． 实际工程价格可能大于也可能小于合同价格

【答案】：D

【解析】：参见教材P126

50．在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是（　  ）。

A．工程量减少5%

B．水泥价格上涨3%

C．出现恶劣气候

D．工程范围变更

【答案】：D

【解析】：参见教材P127

51．关于投标报价与投标控制价的说法，正确的是（ 　 ）。

A． 两者均为期望价格
B． 投标报价高于招标控制价的为废标

C． 招标控制价是投标报价的成本价
D． 开标时招标控制价可根据投标报价上下浮动

【答案】：B

【解析】：参见教材P137

52．设置标底进行招标的建设工程，其标底价格一般应控制在（ 　 ）以内。

A． 招标人期望价格

B． 社会平均价格

C． 招标控制价格

D． 批准的总概算价格

【答案】：D

【解析】：参见教材P132

53．业主在编制资金使用计划时，  若将所有工作都按最早开始时间安排，则（ 　 ）。

A．不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B．不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C．利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率

D．利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

【答案】：B

【解析】：参见教材P146

54．按照《 建设工程施工合同（示范文本） 》，监理工程师计量结果视为有效的是（　  ）。

A．承包人在计量前12小时收到通知未参加的工程计量

B．承包人在计量前24小时收到通知未参加的工程计量

C．对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量

D．收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量

【答案】：B

【解析】：参见教材P148

55．关于竣工结算的说法，正确的是（　  ）。

A． 竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据

B． 竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用

C． 竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增种类资产的依据

D． 竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分

【答案】：A

【解析】：参见教材P185

56．工程项目竣工投产后，新增的无形资产是（ 　 ）。

A．建设单位管理费
B．研究试验费
C．建设期利息
D．土地使用权

【答案】：D

【解析】：参见教材P187

57．下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是（  ）。

A．地下埋藏文物的保护、处理
B．合同签订的遗漏条款、表达失当

C．施工现场不能及时提供
D特殊．材料及新材料的不合理使用

【答案】：C

【解析】：参见教材P2

58．下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（  ）。

A．建立建全协调会议制度
B．进度控制工作细则

C．对应急赶工的给予优厚的赶工费
D．推行CM承发包模式

【答案】：D

【解析】：参见教材P3

59．监理工程师在设计准备阶段控制进度的任务是（  ）。

A．进行设计进度目标决策
B．建立图纸审查、工程变更管理制度

C．向建设单位提供有关工期的信息
D．编制详细的出图计划

【答案】：C

【解析】：参见教材P3
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