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2012年全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度制》试题＋解析

多项选择题（共40 题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）

105．采用工程量清单方式招标，投标人投标报价的工作内容有（　　）
A．以工料机费，企业管理费，利润之和生成单价B．按照预算定额确定综合单价
C．确定分包工程费

　　D．按招标人列出的数值填写暂列金额且不得变动
E．按有关部门规定计算规费和税金
　　参考【答案】：DE

【解析】：参见教材P139

进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有（　  ）

A．测量设备保养费用

B．为监理工程师提供宿舍的费用
C．购买建筑工程保险的费用
D．计量混凝土构件体积的费用
E．维护施工工地清洁的费用
【答案】：ABE　

【解析】：参见教材P149

107．由于承包人原因造成工期拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有（　　）
A．赶工导致施工成本增加
B．工程拖期后物价上涨
C．工程拖期产生的附加监理费
D．工程拖期引起的贷款利息增加
E．工程拖期产生的业主盈利损失
【答案】：CDE

【解析】：参见教材P159

108．关于支付工程预付款的说法，正确的有（　　）
A．重大项目可一次性支付
B．重大项目应按年度逐年支付
C．发包人应在签订合同后7天内支付
D．未签订合同不得支付
E．不具备施工条件不得支付
【答案】：BDE

【解析】：参见教材P166

109．建设单位计划系统中工程项目年度计划的有（　　）
A．年度建设资金平衡表
B．年度设备平衡表
C．投资计划年度分配表
D．年度出图计划表
E．年度竣工投产交付使用计划表
【答案】：ABE

【解析】：参见教材P6

110．利用横道图表示工程进度计划的缺点有（　　）
A．不能明确反映关键工作和关键线路
B．不能明确表示工作之间的搭接关系
C．不能反映工程费用和工期之间的关系
D．不能实现工程进度计划的优化和调整
E．不能利用电子计算机进行绘图
【答案】：AC

【解析】：参见教材P12

111．下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有（　　）
A．砂浆制备过程

B．墙体砌筑过程
C．商品混凝土制备过程
D．设备安装过程
E．外墙面装修过程
【答案】：BDE

【解析】：参见教材P
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